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Umowa o roboty budowlane

zawarta ................... 2015r. pomiedzy:

Albatros Aluminium Sp. z o.o.

z siedzibg w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27 wpisang przez Sad Rejonowy Poznah — Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru  Sadowego pod numerem KRS: 0000306083, NIP:778-145-38-22, o kapitale
zaktadowym w kwocie 6.600.300,00 zt,

zwang dalej Inwestorem, reprezentowanym przez:

Arkadiusza Bruskiego - Prezesa Zarzadu

, §1.
OSWIADCZENIA WSTEPNE STRON

. Inwestor o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomosciag polozong w Walczu przy ul.
Potudniowej, stanowiaca dziatke gruntu nr 3724/19, dla ktorej Sad Rejonowy w Walczu,
V Wydziat Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta KO1W/00041499/7.

. Inwestor oSwiadcza, ze:

a) uzyskal pozwolenie na budowe z dnia 12 grudnia 2014 r. nr AB.6740.402.2014, Decyzja
Nr 353/2014 wydane przez Starost¢ Waleckiego, ktore jest wazne oraz nie zostalo
zmienione do dnia zawarcia niniejszej umowy.

b) na podstawie powotanego wyzej pozwolenia na budowe, uprawniony jest do
prowadzenia na nieruchomosci inwestycji polegajacej na budowie zadania p.n. budowa hali
produkcyjnej nr 4 — rozbudowa zaktadu produkcyjnego Albatros Aluminium Sp. z 0.0. W
Walczu wraz z infrastruktura towarzyszacag.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem rzeczowo — finansowym robot,
projektem budowlanym 1 wykonawczym dotyczagcym robot bedacych przedmiotem
umowy, jak rowniez dokonal wizji przysztego terenu budowy oraz ze nie zglasza do nich
zadnych zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze gotow jest do wykonania prac objetych niniejszg umowa.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekro¢ przepisy obowigzujacego prawa moOwig o
Generalnym Wykonawcy, Wykonawca rozumiany bedzie za takiego Generalnego
Wykonawcg.

. Inwestor o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nastgpuje w ramach
realizowanego przez Inwestora Projektu: Wdrozenie do produkcji grupy innowacyjnych
paneli ALU - Therm. Inwestycja wspoifinansowana jest z $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna
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Gospodarka, dziatanie 4.4 — Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompletny przedmiot umowy,
ktorym jest realizacja przedsigwzigcia pn. budowa hali produkcyjnej nr 4 — rozbudowa
zaktadu produkcyjnego Albatros Aluminium Sp. z 0.0. w Walczu wraz z infrastruktura
towarzyszacg (dalej: przedmiot umowy, Budowa, roboty, obiekt), w tym:

1.1 realizacja budowy obiektu okreslonego w pkt 1;
1.2 opracowanie kompletu dokumentéw do wniosku do pozwolenia na uzytkowanie;

. Szczegbdtowy zakres rzeczowo — finansowy robot okresla zatacznik nr 1 do umowy.

. Budowa zrealizowana bedzie zgodnie z:

a) zakresem rzeczowo — finansowym (zalagcznik nr 1), projektem budowlanym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, projektem wykonawczym stanowigcym
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy, a takze harmonogramem realizacji robot (zalacznik
nr 4);

b) prawem budowlanym;

c) sztuka i wiedzg budowlang

d) obowigzujacymi przepisami prawa i wlasciwymi normami.

. Na potrzeby niniejszej umowy strony ustalaja, iz przez stosowane w umowie okreslenie

,brak zastrzezen” strony rozumiejg sytuacje, w ktorej przedmiot umowy, w tym Budowa,

zrealizowany zostal przez Wykonawce w pelnym zakresie i zgodnie zumowa, jej

zalgcznikami, pozostata dokumentacjg i przepisami prawa oraz wolny jest od wad i

nieprawidlowosci uniemozliwiajacych oddanie do uzytkowania.

Jezeli w trakcie realizacji Budowy zajdzie konieczno$¢ wykonania prac, ktére nie byty
pierwotnie przewidziane, a okazaly si¢ niezbedne dla realizacji Budowy lub przekazania
obiektu do uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te prace, w czasie
umozliwiajacym przekazanie obiektu do uzytkowania, w przewidzianym przez Strony
terminie.

§ 3.
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cato$ci przedmiotu umowy lub poszczegdlnych robot
podwykonawcy po uprzednim zawiadomieniu Inwestora i uzyskaniu jego zgody. Celem
uzyskania zgody Inwestora Wykonawca przedkltada dane podwykonawcy wraz z
zakresem robot. Inwestor lub osoby upowaznione przez Inwestora moga w kazdym
wypadku odmowi¢ zgody na podwykonawceg, wyjasniajac  przyczynge podjetej decyzji.
Inwestor ma na podjecie decyzji 1 dzien roboczy, po tym terminie wykonawca bez
przeszkod moze wprowadzi¢ podwykonawce na budowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zadanie Inwestora, nie pézniej niz w
ciggu kolejnych 3 dni roboczych od dnia dorgczenia zadania, oryginalnych dokumentow
potwierdzajacych dokonanie platnosci na rzecz podwykonawcy za wykonane przez niego
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prace potwierdzone i odebrane protokolarnie przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora lub Inspektora Nadzoru lub o$wiadczen podwykonawcoéOw o niezaleganiu z

wymagalnymi ptatnosciami przez Wykonawce na okre$lony dzien.

. Wykonawca o$wiadcza, iz ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania Podwykonawcow, z ktorymi zawart umowe. Z odpowiedzialnosci tej nie
zwalnia go ani uzyskanie, ani brak uzyskania zgody Inwestora.

. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie dokonywal terminowo wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow.

. W zwigzku z art. 647* Kodeksu cywilnego Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 5 dni

przed zaplata faktury koncowej dorgczyé Inwestorowi os$wiadczenia wszystkich

Podwykonawcéw, z pomoca ktorych realizowal roboty budowlane, ze Wykonawca nie
zalega z zaptata za wymagalne naleznosci w zwigzku z wykonywanymi robotami. Ponadto
na 5 dni roboczych przed zaptata faktury koncowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi
liste okreslajaca Podwykonawcow, co do ktorych ten ma naleznosci — jeszcze
niewymagalne ze wskazaniem ich wysokosci oraz termindéw zaptaty. Nie dostarczenie

przedmiotowych o$wiadczen oraz listy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim spowoduje

wstrzymanie platnosci faktury koncowej do czasu ich przedtozenia. W przypadku odmowy

Podwykonawcy ztozenia os$wiadczenia, o ktorym mowa w §3 ust. 5 zdanie pierwsze
niniejszej umowy, strony zgodnie postanawiaja, ze wystarczajace bedzie przedtozenie

przez Wykonawce protokotéw odbioréow robdt wykonanych przez Podwykonawce, faktur

wystawionych przez Podwykonawce na wymagalne naleznosci oraz dowodow zaptaty.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze przez wymagalne nalezno$ci Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, o ktoérych mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy, rozumieja wylacznie

ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, odebrane przez Wykonawce i1 objete

protokotem odbioru wykonanych robdt podpisanym przez kierownika budowy, co do
ktorych Wykonawca i1 Inwestor nie ma zadnych zastrzezen.

. W przypadku, jezeli Podwykonawca wystapi w oparciu o art. 647' Kodeksu cywilnego o
zaptate do Inwestora, wowczas Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, a Wykonawca
w terminie 5 dni roboczych zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi wraz z

uzasadnieniem.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz do czasu zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, wskazanych w §3 ust. 7 niniejszej umowy i definitywnego rozstrzygnigcia kwestii
wynagrodzenia danego podwykonawcy, Inwestor ma prawo wstrzyma¢ wymagalne ptatnosci

wobec Wykonawcy do wysokos$ci zgtoszonych roszczen.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zlozenia przez Wykonawce wyjasnien, o
ktorych mowa w §3 ust. 7 niniejszej] umowy, ktore potwierdzaja fakt zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia danego podwykonawcy, Inwestor jest zobowigzany do
odmowy Podwykonawcom zaptaty na ich rzecz zgtoszonych do niego roszczen. W kazdym

przypadku wystgpienia przez Podwykonawcow na droge sadowa przeciwko

Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie dziatania w celu

przeciwstawienia si¢ roszczeniom Podwykonawcow, w szczeg6lnosci przystapi do

postgpowania sadowego po stronie Inwestora jesli roszczenia Podwykonawcéw beda
skierowane wylacznie przeciwko Inwestorowi. W przypadku, gdyby Inwestor jako dtuznik
solidarny wraz z Wykonawca dokonat  zaptaty na  rzecz ~ Podwykonawcow
wynagrodzenia z tytulu wykonanych przez nich robot, Wykonawca zobowiazany jest
zwréci¢ Inwestorowi calg zaptacong kwote. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdcic¢
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poniesione przez Inwestora w zwigzku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczen
Podwykonawcéw koszty, w tym koszty sadowe oraz koszty zastgpstwa procesowego w
terminie uzgodnionym przez Strony, nie dluzszym jednak niz 7 dni liczac od dnia
dorgczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 4.
INSPEKTOR NADZORU, MATERIALY
Inwestor wyznaczyl Inspektora Nadzoru w osobie .................. , ktory posiada
uprawnienia budowlane nr ................. 1jest czlonkiem ................. Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym .............c.eeeell , ktory posiada niezbedne

uprawnienia budowlane i upowaznit go do zglaszania Wykonawcy i podwykonawcom
opinii 1 uwag dotyczacych ewentualnych kwestii spornych oraz odbioru prac i kolejnych
etapow robot, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

. Wszelkie prace wykonywane beda pod nadzorem Inspektora Nadzoru, projektanta oraz
Inspektorow Branzowych wyznaczonych przez Inwestora. Ich sprawozdania znajdowac si¢
beda w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru uprawniony jest oraz zobowigzany do
koordynowania realizacji robo6t przez Wykonawce oraz innych wykonawcow.

. Wykonawca zapewni materialy i elementy budowlane niezbedne do realizacji Budowy.
Wszelkie materialy 1 elementy budowlane zastosowane w realizacji Budowy winny
posiada¢ wymagane przez przepisy atesty lub dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub inne rownowazne dokumenty np.
dokument dopuszczajacy ze znakiem CE oraz by¢ zgodne z projektem budowlanym
(zatacznik nr 2), wykonawczym (zatacznik nr 3) oraz zakresem rzeczowo - finansowym
(zalacznik nr 1) stanowigcymi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie dokumenty Inwestorowi lub Inspektorowi
Nadzoru w dniu odbioru danego elementu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki
wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialow, nie spelniajacych wyzej
okreslonych wymogoéw. Wszelkie materialy, wyroby i1 urzadzenia stosowane na Budowie
winny by¢ bardzo dobrej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich
stosowania 1 wykorzystywania. Wykonawca 1 podwykonawcy zobowigzani sg stosowac si¢
do pisemnych dyrektyw zespolu inspektorow upowaznionych i powotanych przez
Inwestora.

§5.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

. Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w uzgodnionym przez Strony
terminie. W imieniu Inwestora protokot podpisze Pan Maciej Maslanka, a w
imieniu Wykonawcy Pan ......... veeev.o.... Przejecie placu budowy zostanie
potwierdzone takze wpisem do d21enn1ka budowy

Przedstawiony przez Wykonawce Inwestorowi w toku postepowania ofertowego
harmonogram realizacji robot stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy (zatacznik nr 4).

. Z dniem przekazania placu budowy, na Wykonawce spada odpowiedzialno$¢ za szkody

na tym terenie wynikle oraz za szkody wyrzadzone sgsiadom i srodowisku oraz osobom

trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Odpowiedzialno$¢
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Wykonawcy z powyzszego tytulu, jak rowniez z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oparta jest na zasadzie ryzyka.

4. Warunki przekazania placu budowy:

a) dziatka jest wolna od §mieci, gruzu i zanieczyszczen chemicznych.
b) zawarta bedzie umowa z dostawcg energii elektrycznej na prad oraz zapewniony
dostep do wody na potrzeby budowy.

5. W przypadku nie dotrzymania warunkow przekazania placu budowy, termin rozpoczgcia i
zakonczenia prac bedzie przesuniety o czas potrzebny do ich wykonania przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wspoOlpracowa¢ z Inwestorem celem umozliwienia
Inwestorowi spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 6.
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej prowadzone;j
dziatalnosci gospodarcze;j.

§ 7.
TERMIN ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony ustalajg termin rozpocze¢cia calo$ci robdt na dzien 15 stycznia 2015r., a termin
ich zakonczenia na 15 sierpnia 2015r. Rozpoczecie robdt stwierdzone zostanie wpisem do
dziennika budowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji robot przez Wykonawce w
kazdym czasie. W takim przypadku Inwestor poinformuje na piSmie Wykonawce o
wstrzymaniu robot i pokryje, w uzgodnionym przez Strony terminie, wszystkie
udokumentowane 1 uzasadnione koszty poniesione do momentu wstrzymania robot.

3. Wstrzymanie przez Inwestora realizacji rob6t wynikajace z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Iub podwykonawcéw 1 uzgodnienie przez strony nowego terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce, nie wylacza mozliwo$ci naliczania przez Inwestora
kar umownych z tytutu opdznienia, na zasadach okre§lonych w § 13 niniejszej umowy.

4. Strony zgodnie ustalaja, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastgpi wedtug
zalaczonego do niniejszej] umowy harmonogramu realizacji robdt, stanowiacego jej
integralng czes$¢ ( zalacznik nr 4).

5. Terminy wykonania rob6t ulegng odpowiedniemu przedtuzeniu:

a) o okres wstrzymania robdt przez Inwestora zgodnie z postanowieniami §7 ust. 2 z
zastrzezeniem postanowien §7 ust. 3 niniejszej umowy,

b) o okres wystepowania sity wyzszej czyli zdarzenia zewngtrznego niemozliwego do
przewidzenia oraz niemozliwego do zapobiezenia takiego jak katastrofalne dziatania
przyrody (np. niezwykte mrozy), akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np.
wywlaszczenie) oraz niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

c) o okres zwloki Inwestora w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajacych
Z postanowien niniejszej umowy, w tym o okres zwtoki w przekazaniu dziennika budowy.

Wystapienie zdarzen, o ktérych mowa w §7 ust. 5 lit. b), jak 1 czas ich trwania, winny
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by¢ kazdorazowo zarejestrowane wpisem do dziennika budowy.

6. W przypadku, gdy mozliwy termin rozpoczecia prac wstrzymanych z winy Inwestora
bedzie dtluzszy niz 60 dni od dnia ich wstrzymania, Wykonawca ma prawo odstapi¢ od
umowy z winy Inwestora. W takim przypadku zastosowanie ma § 13 ust. 3 niniejszej

umowy.

§ 8.
WARUNKI PEATNOSCI

1. Inwestor za wykonanie niniejszej umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
...................... 7} netto (stownie: ......................... Zlotych), do ktoérej naliczony
bedzie nalezny podatek od towardéw 1 ustug (VAT).

2. Kwota okreslona w § 8 ust. 1 jest calkowita i ostateczna (ryczaltowa) w stosunku do
przedmiotu niniejszej] umowy. Strony s3 zgodne, ze ustalona kwota wynagrodzenia nie
ulegnie podwyzszeniu jezeli nie bedzie, z inicjatywy Inwestora, zmian w stosunku do
projektéw lub przedmiaru stanowigcych zatacznik nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszej umowy
1 bedacych jej integralng cze$cig. Kwota wynagrodzenia nie ulegnie podwyzszeniu takze w
przypadku zmiany cen i ustug na rynku budowlanym.

3. Podpisujac protokoét z przekazania placu budowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca
stwierdza, ze zapoznat si¢ z warunkami istniejgcymi na placu budowy i wokot niego, oraz,
ze w zwiazku z tym okolicznosci, ktore moglyby utrudnié lub zaktoci¢ wykonanie robot,
zgodnie z zalacznikami nr 1, 2, 3 oraz 4 uwzglednione zostaly =~ w wynagrodzeniu
ryczaltowym. Zaniedbania w tym wzgledzie obcigzaja Wykonawce.

4. Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcg, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w nastgpujacy
sposob:

5. Prawidtowo wystawiona faktura VAT winna zawiera¢ wszystkie obowigzkowe elementy
okreslone przepisami obowigzujacego prawa. Faktura koncowa Wykonawcy zostanie
wystawiona po podpisaniu, bez stwierdzenia wad istotnych zgodnie z § 12, protokotu
koncowego odbioru robdt z datg protokotu odbioru robot.

6. Opoznienie w zaplacie faktury uprawnia Wykonawce do dochodzenia od Inwestora
odsetek ustawowych.

§9.
OBOWIAZKI INWESTORA

Inwestor zobowiazuje si¢ do:

1. dostarczenia Wykonawcy pozwolenia na budowe wraz z kompletem dokumentacji
projektowej budowlane;j;

2. przekazania placu budowy o uregulowanym stanie prawnym wraz ze znajdujacymi si¢ na
nim stalymi punktami osnowy geodezyjnej;
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zapewnienia mozliwos$ci poboru wody i energii elektrycznej wraz z warunkami
przylaczenia;

zapewnienia, z zastrzezeniem § 10 ust. 2 b) oraz k), nieodptatnej ochrony terenu, na
ktérym znajduje si¢ plac budowy, przy czym Wykonawca zapewni ogrodzenie samego
placu budowy i znajdujacych si¢ na nim sprzetow;

przekazania dziennika budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioru robdt;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

terminowej zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

0 Inwestor udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy bez mozliwosci zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Inwestora.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zapewni wyznaczenie Kierownika Budowy, ktory posiada uprawnienia

budowlane 1 jest czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie ogrodzenie, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy wraz z znajdujacymi si¢ na nim statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

b) przekazanie Inwestorowi planu zagospodarowania placu budowy, w zakresie niezbednym

dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty podpisania
umowy 1 zobowigzuje si¢ do utrzymania pomieszczen i1 placu budowy w nalezytym
porzadku 1 czystosci. Lokalizacja magazyndw bedzie przedmiotem ustalen w
momencie rozpoczgcia prac. Wszystkie magazyny 1 szatnie powinny by¢ zgodne z
aktualnymi zasadami higieny i bezpieczenstwa oraz w idealnym stanie czystosci
zarbwno wewnatrz, jak 1 na zewnatrz. Wykonawca bierze na siebie calkowita
odpowiedzialno§¢ za swoje materialy i sprzgt na wypadek wszelkiego ryzyka, w
zwigzku z tym podejmie wszelkie niezbedne $Srodki ostroznos$ci, ktore uzna za stosowne.
Wykonawca bedzie sktadal i usuwal, na wtasny koszt, wszelkie zbedne materialy, odpady i
$mieci  oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, wszelkie urzadzenia pomocnicze
oraz ziemi¢ z wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ porzadek wokot terenu budowy, a takze
zapobiega¢ powstawaniu zwigzanych z realizacja inwestycji ucigzliwosci dla
sasiednich posesji 1 uzytkownikéw drég publicznych wokoét terenu budowy. Wykonawca
ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialno$¢ administracyjno-prawng i1 porzadkowa za
ewentualne zaklocenia 1 ucigzliwo$ci spowodowane przez Wykonawce lub
podwykonawcow w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy,

c) prowadzenie dokumentacji budowy i dziennika budowy,
d) zorganizowanie 1 kierowanie robotami mieszczacymi si¢ w zakresie przedmiotu

7



INNOWACYINA UNIA EUROPEISKA
GOSPODARKA EUHDPEISK] FUNDLUST
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROLSWE A BEGKINALMEGE

,DOTACJE NA INNOWACJE”
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

umowy w sposob zgodny z projektami i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu oraz
przedstawiciela Inwestora,

f) zapewnianie organizacji placu budowy oraz dostawy mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, z wylaczeniem energii elektrycznej oraz wody, ktorych
zapewnienie obcigza Inwestora. Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt, tymczasowe
obiekty i urzadzenia na placu budowy, w tym tablice energetyczng dla zasilania terenu
budowy oraz punkt poboru wody (dostep do wody na potrzeby budowy zapewni
Inwestor), konieczne do realizacji robot na uzgodnionym przez Strony terenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponosi¢ koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych
obiektow 1 urzadzen zwigzanych z placem budowy. Wykonawca ponosi koszty
zuzycia energii elektrycznej oraz wody na podstawie zainstalowanych przez siebie
podlicznikow. Podstaweg zaplaty stanowi¢ beda faktury wystawiane przez Inwestora i
dorgczane Wykonawcy z oznaczonym 30 dniowym terminem platnosci. Faktury
winny by¢ wystawione w oparciu o protokoty odczytu stanu licznika, podpisane przez
Strony i rozliczone wg rzeczywistych kosztow poniesionych przez Inwestora.

g) w przypadku stwierdzenia brakéw w otrzymanej dokumentacji, w terminie 7 dni,
przekazanie Inwestorowi do akceptacji propozycji brakujacych rozwigzan,

h) jezeli wymaga tego prawo budowlane potwierdzenie zmian, o ktérych mowa w § 10 ust.
2 g) aneksem do decyzji o pozwoleniu na budowe,

1)  wykonanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlanych, prawem budowlanym oraz normami polskimi i Unii
Europejskiej,

j) dostarczenie Inwestorowi zdje¢ dotyczacych wykonanych prac dokumentujacych
poszczegblne etapy robdt jeden raz w miesigcu,

k) Wykonawca jest odpowiedzialny za swoje roboty i materialy pozostawione na
budowie, a takze jest zobowigzany do zapewnienia zabezpieczenia wszelkich prac, az
do odbioru wszystkich robot,

1) zglaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz dokumentowanie ich w formie cyfrowej (zdjgcie lub
film). Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastgpnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt,

m) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, na wlasny koszt, transport i przemieszczenie na
budowie wszystkich materiatow i narzedzi niezbednych do wykonywania robét,

n) zorganizowanie catosci  procesu budowlanego, zorganizowanie  czynno$ci
przygotowawczych, koordynowanie prac powierzonych ~ podwykonawcom,
wspotdzialanie z innymi wykonawcami i dostawcami materialdw na placu budowy, w
szczegolnosci wspotdziatania 1 konsultowania prac z dostawcami instalowanych w
budynku urzadzen w czasie ich montazu i uruchomienia, jak rowniez wspotdzialanie z
tymi podmiotami w zakresie odpowiedzialno$ci za teren budowy. W przypadku braku
mozliwo$ci porozumienia Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru na pismie jeszcze tego samego dnia. W takiej sytuacji
Inwestor lub upowazniony przez niego Inspektor Nadzoru przeprowadzi mediacje, a
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wobec dalszego braku porozumienia podejmie decyzje i wyda wigzace dyspozycje dla
stron sporu,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢sci badz urzadzen w toku
realizacji robot - naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,

po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy i
przekaza¢ Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiér koncowy robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania 1 przekazania Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie 1 egz. w
wersji drukowanej 1 1 egz. w wersji elektroniczne;.

. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty bedace przedmiotem umowy wykonywane beda przez

pracownikow lub podmioty posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz, ze roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami BHP i
P.POZ. Wszelkie ujemne dla Inwestora nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzaja w
catosci Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest w uzasadnionych przypadkach usunaé z
placu budowy kazda osob¢ utrudniajaca realizacj¢ robdt zgodnie z postanowieniem
niniejszej umMowy.

. Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ Inwestorowi niezbednego wsparcia przy

podejmowaniu wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem obiektu przez gestoréw
mediow (woda, kanalizacja, prad, telefon itd.) i1 administracji panstwowej (w tym
SANEPID, PIP, straz pozarna, ochrona $rodowiska). Inwestor zobowigzuje si¢ do
podpisywania dokumentoéw zgtoszeniowych i odbiorowych z w/w instytucjami.

. W celu, o ktorym mowa w § 10 ust. 4, Inwestor zobowigzuje si¢ do wskazania sposrod

swoich pracownikow osoby, ktérej Inwestor udzieli petnomocnictwa do wystgpienia z
wnioskiem 1 uzyskania od wlasciwych organéw panstwa ostatecznych decyzji
dopuszczajacych obiekt do uzytkowania.

Wykonawca przyjmuje wobec Inwestora odpowiedzialno§¢ za nie dostarczenie lub
nieterminowe dostarczenie lezacych w jego gestii dokumentéw niezbednych do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania, jak i1 pozwolenia na uzytkowanie oraz za nie
uzyskanie w zalozonym terminie przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie
spowodowane wadami w wykonanych robotach budowlanych lub nieterminowym ich
wykonaniem.

Wykonawca odpowiada za emisj¢ zanieczyszczen do atmosfery powstatych na skutek
uzycia przez siebie podczas wykonywania przedmiotu umowy urzadzen i materiatow
(takich jak np. farby, rozpuszczalniki, elektrody spawalnicze itp.) powodujacych
wydzielanie si¢ szkodliwych substancji lotnych i przyjmuje na siebie wynikajace z tego
tytutu  wszelkie zobowigzania okreslone przepisami o ochronie $rodowiska oraz
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtaszanych z tego tytutu.

. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8

ust. 1, w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Inwestora w nast¢pujacych
okresach:
» po roku od odbioru koncowego
» po dwoch latach od odbioru koncowego,
» po trzech latach od odbioru koncowego,
* na 6 miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi
gruntowny przeglad koncowy przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia, na wiasny koszt, wad stwierdzonych w
trakcie przegladow zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej umowie. Nieobecno$¢
Wykonawcy w organizowanym przegladzie nie zwalnia go z obowigzku usunigcia
stwierdzonych wad.

9. Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Inwestora
mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla Inwestora oraz wystepowania w jego imieniu, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Inwestora z wylagcznej winy Wykonawcy, za
wyjatkiem udzielenia przez Inwestora Wykonawcy wyraznego petnomocnictwa do
okreslonej czynnosci w formie pisemnej. Powyzsze prawo odstgpienia przyshugiwaé
bedzie w terminie 60 dni liczac od dnia, w ktorym Inwestor dowiedzial si¢ o zaciggnigciu
przez Wykonawce, wbrew postanowieniom umowy, zobowigzania w imieniu Inwestora.

§ 11.
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannos$cig, w
pelni zgodnie =z wustaleniami umowy oraz wszystkich jej zatacznikdéw, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, Polskimi Normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

§ 12.
ODBIORY CZESCIOWE ORAZ ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbiér koncowy robot  nastagpi w terminie do 15 sierpnia 2015r. lub w innym
terminie wyznaczonym przez Inwestora po 15 sierpnia 2015r. W celu uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, ze termin odbioru koncowego
ulegnie przesunieciu w przypadku przedtuzenia termindéw wykonania robdt zgodnego z
postanowieniami niniejszej umowy.

2. Osiggnigcie gotowosci robdt do odbioru koncowego Wykonawca stwierdza wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodnosci ze stanem
faktycznym lub brak takiego potwierdzenia w ciaggu 3 dni roboczych, uprawnia
Wykonawce do pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru na adres Inwestora wskazany
w Zataczniku nr 5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie
Zamawiajagcemu na dzien przed uzgodnionym terminem rozpoczecia czynnosci odbioru
wszelkich  dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy oraz dokumentacji powykonawczej wedlug obowigzujacych przepisow.
Dokumentem niezbednym do przystgpienia do odbioru koncowego jest oswiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z ustaleniami umowy
oraz wszystkich jej zatacznikdéw, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem
budowlanym, Polskimi Normami 1 innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
realizacji robot budowlanych.

3. Inwestor przystapi bezzwtocznie do odbioru, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
liczac od daty dorgczenia mu zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, a
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zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od daty rozpoczgcia
odbioru.

4. Protokot koncowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez Wykonawce lub kierownika
budowy i dostarczony Inwestorowi. Koncowy odbior robot bedzie dokonany w obecnosci
Stron niniejszej umowy, projektanta i Inspektora Nadzoru.

5. W kazdym przypadku koncowy odbior robot nie bedzie mogt by¢ uznany za dokonany bez
ztozenia wszystkich wymienionych w §12 ust. 2 dokumentow.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad istotnych wykonanych robot
budowlanych, strony wskaza je w pisemnym protokole odbioru, nie stanowigcym jednak
protokotu odbioru koncowego, a odbiér koncowy nie bedzie uznany za dokonany. W takim
przypadku Wykonawca w terminie 2 dni od dnia odbioru przedstawi pisemnie Inwestorowi
1 Inspektorowi Nadzoru propozycje dotyczace sposobu usunigcia wad, chyba ze strony
uzgodnity sposéb usunigcia wad w protokole odbioru. Wykonawca przystapi do usuwania
wad  natychmiast po ustosunkowaniu si¢ (zatwierdzeniu) przez Inspektora Nadzoru i
Inwestora do propozycji dotyczacych sposobu usunigcia wad, na co Inspektor Nadzoru i
Inwestor maja 2 dni. Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt w terminie
uzgodnionym przez Strony, nie dluzszym jednak niz 7 dni. Za wady istotne Strony uwazac
beda wady lub nieprawidtowos$ci uniemozliwiajace gospodarcze uzytkowanie lub oddanie
do uzytkowania (w tym uzyskanie decyzji — pozwolenia na uzytkowanie). Wady inne, niz
istotne, zostang wskazane w protokole odbioru koncowego robot. Wykonawca w terminie
2 dni od dnia odbioru przedstawi pisemnie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru
propozycje dotyczace sposobu usunigcia wad, chyba ze strony uzgodnity sposéb usunigcia
wad w protokole odbioru. Wykonawca  przystapi do usuwania wad  natychmiast po
ustosunkowaniu si¢ (zatwierdzeniu) przez Inspektora Nadzoru i Inwestora do propozycji
dotyczacych sposobu usuniecia wad, na co Inspektor Nadzoru i Inwestor maja 5 dni.
Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt w terminie uzgodnionym przez
Strony. Po usunigciu wad innych, niz istotne, strony przystapia do ich odbioru, ktory
wymaga dla swej wazno$ci pisemnego protokolu odbioru. W przypadku dalszych
zastrzezen wyzej opisana procedura usuwania wad zostanie powtorzona.

7. Po usunigciu wad istotnych zgodnie z postanowieniami §12 ust. 6 strony przystapia
ponownie do odbioru koncowego. Postanowienia §12 ust. 6 strony stosuje si¢
odpowiednio. Strony zgodnie postanawiaja, ze Inwestor nie moze odmoéowic¢ odbioru robot,
ktorych wady =zostalty prawidlowo usunigte zgodnie z propozycjami Wykonawcy
wskazanymi w §12 ust. 6. niniejszej umowy, zatwierdzonymi przez Inwestora i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. Odbior koncowy robdt wymaga dla swej waznosci protokolu koncowego odbioru robodt
podpisanego przez obie Strony bez stwierdzenia wad istotnych.

9. W przypadku wad nie usuni¢tych w terminie ustalonym przez strony zgodnie z § 12 ust. 6,
Inwestor moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi przez siebie wybranemu na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wad i wyznaczenia mu
dodatkowego 3 dniowego terminu.

10. W przypadku sporu stron w odniesieniu do wadliwosci robot budowlanych, spor
rozstrzygnie niezalezny rzeczoznawca z listy bieglych prowadzonej przez Sad

Okregowy w Poznaniu, ktérego koszty powotania pokryje strona, dla ktorej jego opinia
bedzie niekorzystna.

11. Poszczegblne etapy robot podlega¢ beda odbiorom czgsciowym, potwierdzanym
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protokotami czgsciowego odbioru robdot. Do odbioréw czesciowych odpowiednie
zastosowanie znajdg postanowienia § 12 ust. 1 — 10, z wylaczeniem ust. 4.

Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady nie nadajace si¢ do usunigcia, Inwestor
moze od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia odbioru, w toku
ktérego wade stwierdzono, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem. Jezeli natomiast istnienie wad, ktore nie nadaja si¢ do
usunigcia, nie wyklucza uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Inwestor ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do warto$ci
czesci przedmiotu umowy, w ktorej wade stwierdzono.

§ 13.
KARY UMOWNE

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony przewiduja nastepujace kary
umowne:

1.

Wykonawca zaplaci Inwestorowi kar¢ umowna w wysokosci 0,5 %  ryczaltowego
wynagrodzenia netto okres§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy. Zwlokg w zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy jest takze sytuacja, gdy Wykonawca zglosil co prawda osiagniecie gotowosci robot
do odbioru koncowego, jednak podczas odbioru zgloszone zostaly zastrzezenia co do
wykonanych robot.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwlok¢ w usunigciu usterek lub
powstatych z winy Wykonawcy wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 % ryczattowego wynagrodzenia netto okre§lonego w
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od daty wyznaczonego
zgodnie z umowg terminu usuni¢cia wad.

Inwestor zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia przez Wykonawce
od umowy z przyczyn zawinionych przez Inwestora w wysokosci 5 %  ryczattowego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 wust. 1 niniejszej umowy. Inwestor
zobowigzany jest dodatkowo do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane i
odebrane do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstapienia przez Inwestora od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umownga w wysokosci 20 %
ryczaltowego wynagrodzenia netto okreslonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy. W takim
wypadku Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane
do dnia odstgpienia.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego

netto.

Zaptata kary umownej nastapi w terminie 14 dni od daty dorgczenia pisemnego wezwania
do zaptaty.

Zaptata kary umownej nie wylacza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.
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§ 14.
ROBOTY DODATKOWE

—

W przypadku zmian w dokumentacji lub wystapienia robdt dodatkowych wynikajacych z
inicjatywy Inwestora strony ustala wspodlne stanowisko w przedmiocie wykonania tych
robot.

2. Inwestor w sprawie okreslonej w § 14 ust. 1 podejmie w terminie 5 dni stosowng pisemng
decyzje tj.:

a) okresli zakres robdt dodatkowych i zamiennych,

b) ustali z Wykonawca termin ich realizacji oraz ewentualne dodatkowe wynagrodzenie

z tego tytulu, z zastrzezeniem § 8 ust. 3.

Ustalenia wskazane w §14 ust. 2 strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.
4. Wszelkie roboty dodatkowe i1 zamienne wykonane przez Wykonawce objete sa
gwarancja okreslong w niniejszej umowie oraz r¢kojmig wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego.

(O8]

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkdéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, w tym w tyt. XV 1 XVI,
oraz w innych postanowieniach niniejszej umowy Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) Inwestorowi przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca, w ustalonym terminie, nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania, zlozonego przez Inwestora na
pismie i bezskutecznego uptywu dodatkowo wyznaczonego terminu, lub

- Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki przekraczajacej 30 dni z zakonczeniem
przedmiotu umowy lub

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z ustaleniami umowy lub  jej
zalacznikow, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, prawem
budowlanym, Polskimi Normami lub innymi obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych i nie zmienia tego sposobu pomimo
wezwania, ztozonego przez Inwestora na piSmie 1 bezskutecznego uplywu
dodatkowo wyznaczonego terminu,

b) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Inwestor dopuszcza si¢
zwloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia w stosunku do terminéw ustalonych
zgodnie z §8 ust. 4, 1 nie uregulowat tych naleznosci w dodatkowo wyznaczonym,
nie krotszym niz 14 dni, terminie;

c) Kazdej ze Stron przysluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku ogloszenia
upadtosci albo otwarcia postgpowania ukladowego drugiej Strony albo
postanowienia o likwidacji tej drugiej Strony.

2. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 90 dni od dnia, w ktorym
wystapito zdarzenie stanowigce podstawe wypowiedzenia. Odstgpienie od umowy winno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia, na adres
wskazany w zatgczniku nr 5, 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegodtowe:
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a) W terminie 7 dni od daty dorgczenia pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra odpowiada za przyczyny odstapienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy dostarczone lub wniesione,

d) Strony przystagpia do dokonania odbioru robot przerwanych, do ktorego
odpowiednie zastosowanie znajdzie § 12 oraz § 8,

e) Na bazie podpisanego protokotu odbioru robdt nastgpi rozliczenie migdzy stronami
zgodnie z § 8.

§ 16. GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela .... - letniej gwarancji na konstrukcje oraz dach, ... — letniej
gwarancji na obudowe, ....- letniej gwarancji na  roboty wykonczeniowe, ktéra to
gwarancja stanowi rozszerzenie przystugujacych Inwestorowi uprawnien z tytutu rgkojmi.
Na urzadzenia gwarancje udzielane sg zgodnie z gwarancjami producentéw lub dostawcow.

2. Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone usterki lub wady, Wykonawca usunie je
nieodplatnie w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia usterki.

3. Po bezskutecznym uplywie terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 2, Inwestor usunie
usterke na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu
utrudniajacych, w ocenie Inwestora, realizacje dalszych etapow robot lub funkcjonowanie
obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia
prac zwigzanych z usunigciem wady i zabezpieczenia skutkow wady w ciggu 48 godzin od
momentu powiadomienia przez Inwestora o jej wystapieniu. Inwestor zastrzega sobie
prawo okreslenia sposobu usuni¢cia wady. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania przez Strony, bez
zastrzezen lub bez stwierdzenia wad istotnych, protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, a w przypadku stwierdzenia wad innych niz istotne — od daty ich usunigcia.

§17.
WSPOLDZIALANIE

Inwestor 1 Wykonawca obowigzani sa, kazdy w swoim zakresie, do wspdtdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy, w szczegdlnosci Inwestor zobowigzuje si¢ wspotpracowaé z
Wykonawca celem umozliwienia Wykonawcy realizacji obowigzkow, o ktéorych mowa w
niniejszej umowie.

§ 18.
OBOWIAZUJACE PRAWO

1. Strony w wykonaniu niniejszej umowy obowigzuje prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
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cywilnego i prawa budowlanego.

§ 19.
DORECZENIA

Pisma migdzy Stronami wysytane beda listami poleconymi na adres do dor¢czen wskazany w
zalaczniku nr 5.

§ 20.
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w realizacji niniejszej] umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Poznaniu.

§ 21.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22.
OSWIADCZENIE W SPRAWIE FAKTUR

Strony o$wiadczaja, iz sg uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 23.
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach.
INWESTOR WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy:

Zakres rzeczowo — finansowy robo6t

. projekt budowlany przygotowany przez projektanta, opieczgtowany
1 podpisany przez projektanta

3. projekt  wykonawczy  przygotowany  przez  projektanta,

opieczgtowany i podpisany przez projektanta,

4. harmonogram realizacji robot

lista przedstawicieli stron z danymi kontaktowymi/dane adresowe

stron

N —

hd
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